

**SERVICES DU PREMIER MINISTRE**

**10 AVRIL 1985. — Circulaire. — Marchés publics. — Prolongation des délais d'exécution des marchés de travaux suite aux intempéries exceptionnelles**

Aux administrations de l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes et aux autres personnes de droit public soumises à la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Monsieur le Ministre,  
Mesdames, Messieurs,

La rigueur anormale de l'hiver 1985 a gravement perturbé l'exécution de nombreux marchés de travaux.

Il y a lieu de rappeler que lorsque des intempéries ont revêtu un caractère anormal et imprévisible bouleversant les prévisions raisonnables des entreprises et leur causant un préjudice important, ceci justifie en principe l'octroi d'une prolongation de délai d'exécution des marchés de travaux, conformément à l'article 16, § 2, 2<sup>e</sup> de l'arrêté ministériel du 10 août 1977. Les conditions ci-après peuvent être distinguées :

1. Pour les marchés dont le délai d'exécution contractuel est fixé en jours ouvrables, aucun problème ne se pose, les jours d'intempéries n'étant pas considérés comme jour ouvrable (article 28, § 1er, 2<sup>e</sup> de l'arrêté ministériel du 10 août 1977).

2. Pour les marchés dont le délai d'exécution contractuel est fixé en jours de calendrier, en semaines, mois ou années, une prolongation de déai pourra être accordée aux entreprises qui ont signalé dans les délais prévus la perturbation subie par suite des intempéries. Il reste entendu que ces prolongations du délai contractuel ne peuvent donner lieu à indemnité.

3. Pour les marchés dont le délai d'exécution contractuel est fixé de date à date, chaque cas particulier sera soumis à l'appréciation de l'autorité compétente.

Par ailleurs, compte tenu de la situation financière préoccupante des entreprises de la construction, les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires pour accélérer le paiement des prestations effectuées.

Bruxelles, le 10 avril 1985.

Le Premier Ministre,  
W. MARTENS

**MINISTERE DE LA JUSTICE****Ordre judiciaire****Publication des places vacantes :**

— juge au tribunal de première instance de Bruxelles : 1 (à partir du 15 juillet 1985).

— employé au greffe du tribunal de première instance d'Anvers : 1.

**Justice militaire****Publication des places vacantes :**

— messager au greffe du Conseil de guerre permanent de Liège : 1.

**DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER**

**10 APRIL 1985. — Omzendbrief. — Overheidsopdrachten. — Verlenging van de uitvoeringstermijnen voor de opdrachten van werken als gevolg van de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden**

Aan de besturen van het Rijk, aan de Gemeenschappen, aan de Gewesten, aan de provincies, aan de gemeenten en aan de andere publiekrechtelijke personen die onderworpen zijn aan de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

Mijnheer de Minister,  
Mevrouw, Mijne Heren,

De abnormale strenge winter 1985 bracht ernstige storing in de uitvoering van talrijke opdrachten van werken.

Er dient te worden aan herinnerd dat in het geval van abnormaal slechte en onvoorzien weersomstandigheden waardoor de normale vooruitzichten van de ondernemingen overhoop werden gehaald en waardoor een ernstig nadeel werd berokkend, in principe de toekenning van een verlenging van de uitvoeringstermijn voor de opdrachten voor aanneming van werken gerechtvaardigd is, overeenkomstig artikel 16, § 2, 2<sup>e</sup> van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977. De volgende voorwaarden zijn van toepassing :

1. Voor de opdrachten waarvan de bij overeenkomst bedongen uitvoeringstermijn in werkdagen is gesteld, doet zich geen probleem voor, daar de dagen slecht weer niet als werkdagen worden beschouwd (artikel 28, § 1, 2<sup>e</sup> van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977).

2. Voor de opdrachten waarvan de bij overeenkomst bedongen uitvoeringstermijn in kalenderdagen, weken, maanden of jaren is gesteld mag een termijnverlenging worden toegestaan aan de ondernemingen die in de voorgeschreven termijnen de door bedoelde weersomstandigheden veroorzaakte verstoring hebben gemeld. Het spreekt vanzelf dat deze termijnsverlenging geen aanleiding tot vergoeding kunnen geven.

3. Voor de opdrachten waarvan de bij overeenkomst bedongen uitvoeringstermijn van de ene datum tot de andere datum is gesteld, dient elk geval afzonderlijk aan de bevoegde overheid ter beoordeling voorgelegd te worden.

Anderzijds en rekening houdend met de zorgwekkende financiële toestand van de bouwondernemingen, zullen de bevoegde overheden alle dienstige maatregelen nemen tot het bespoedigen van de betaling van de in de betrokken periode uitgevoerde werken.

Brussel, 10 april 1985.

De Eerste Minister,  
W. MARTENS

**MINISTERIE VAN JUSTITIE****Rechterlijke Orde****Bekendmaking van de openstaande plaatsen :**

— rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 (vanaf 15 juli 1985).

— beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1.

**Militair Gerecht****Bekendmaking van de openstaande plaatsen :**

— bode bij de griffie van de Bestendige Krijgsraad te Luik : 1.